

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vido, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK7681800000007000510344
IČO: 17335795
DIČ: 2021163276

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Peter Košec, Ing. Martin Drozd, Ing. Katarína Gregorová

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OSMONT elektromontáže, s.r.o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Adresa:
Štatutárny zástupca: Miloš Samul
Bankové spojenie: VÚB a.s. - 0200
IBAN: SK2002000000003157344155
IČO: 46417893
DIČ: 2023369810
IČ DPH: SK2023369810
Reg. č. z Obchodného registra: 25299/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Martin Gulár
Tel.: 0908732804

PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 06.11.2019 uzatvorená Zmluva o dielo č.19110_MO medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené nasledovné skutočnosti, z dôvodu ktorých museli byť práce prerušené:

Nakoľko výmena poľa rozvádzača HR2 musí byť realizovaná počas odstávky elektriky, a v súčasnej dobe nie je možné tento úkon spíniť, zmluvné strany sa dohodli, že výmena poľa rozvádzača HR2 bude zrealizovaná až počas plánovanej odstávky Energocentra v roku 2020, o ktorej bude objednávateľ písomne informovať zhotoviteľa minimálne 14 dní vopred.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich

predchádzajú cich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.6 a bod 14.7 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1.1. Dopĺňa sa čl. V bod 5.4. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

5.4. Zdôvodu podmienok opísaných v preambule dochádza k prerušeniu prác ku dňu 11.12.2019, pričom zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zhotoviteľ môže zvýšnú časť predmetu plnenia tejto zmluvy realizovať až po zadaní pokynu stavebného dozora a objednávateľa, v prípade zabezpečeného rozpočtového krytia na ďalšie pokračovanie prác. Vzhľadom na prerušenie prác je zhotoviteľ oprávnený vykonať súpis prác vykonaných do prerušenia prác na diele, ktorý v prípade odsúhlasenia bude slúžiť ako podklad k fakturácii doteraz vykonaných prác. Ustanovenia článku IX. Zmluvy sa primerane aplikujú na fakturáciu podľa tohto článku Zmluvy, pričom tento článok Zmluvy v uvedenej miere modifikuje príslušné ustanovenia článku IX. Zmluvy. Pri konečnej fakturácii ceny diela sa taktiež primerane použijú ustanovenia článku IX. Zmluvy, zohľadňujú c priebežnú fakturáciu, pokiaľ bude uskutočnená.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o diele zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

v ZOVU/C1004, dňa 11. 12. 2019

v Pov. Bystrici, dňa 11. 12. 2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ