

DODATOK Č.1

k zmluve o dielo č. 5608-04-000-17-90

Vybudovanie oddelenia OAİM (na úrovni realizačného projektu) v priestoroch 1. p. p. monobloku, bloku E v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

| | |
|---|--|
| So sídlom: | NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Zastúpená: | Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |
| IČO: | Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ |
| IČ DPH: | 17335795 |
| DIČ: | SK2021163276 |
| Bankové spojenie: | 2021163276 |
| Číslo účtu: | Štátna pokladnica |
| Právna forma: | 7000510360/8180 |
| Zriaďovacia listina: | Príspevková organizácia TSK |
| Bojniciach, zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 29. 11. 1991 v znení Rozhodnutia zo dňa 26. 02. 2001 a Dodatku č. 1 zo dňa 02. 01. 2003. | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v |
| Telefón: | 046/5112101 |
| Fax: | 046/5416619 |
| e-mail: | riaditel@hospital-bojnice.sk |

(ďalej len „objednávateľ“)

| | |
|--------------------------------|--|
| 2. ZHOTOVITEĽ : | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
| Sídlo : | 911 48 Trenčín, Dolný Šianec 1013/1 |
| Štatutárny zástupca : | RNDr. Ing. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva |
| Vo veciach zmluvy oprávnený: | RNDr. Ing. Pavel Mikuláš |
| V technických otázkach : | Ing. Henrich Pavlík |
| IČ DPH : | SK 2020 176 543 |
| IČO : | 36 308 862 |
| Zapísaná v obchodnom registri: | Okresný súd Trenčín odd. Sa., vl.č. 10184/R |
| Bankové spojenie : | VÚB Trenčín, |
| Číslo účtu : | 135 162 0759/0200 |
| IBAN : | SK26 0200 0000 0013 5162 0759 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody upravujeme dodatkom č.1 nasledovné články predmetnej zmluvy:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Termín plnenia prác upravujeme na

do 30.9.2017

K úprave termínu plnenia došlo z nasledovných dôvodov:

- Z dôvodu súčasnej výstavby vedľajších oddelení (CH, G, F, H) dochádza k zmene výkonových bilancií hlavného rozvádzača monobloku NsP Bojnice. Z tohto dôvodu bolo nutné prehodnotiť prívodné káble k hlavným rozvádzačom budovy monobloku.
- V dôsledku zmeny niektorých riešení slaboprúdových rozvodov bolo vyvolané rokovanie realizátorom predmetnej časti. Keďže daná firma ponúkla alternatívne technické riešenie oproti navrhovanému naprojektovanému riešeniu slaboprúdového rozvodu, bolo nutné niektoré schémy hlavných distribučných rozvodov prekresliť v koncepcii daného technického riešenia.
- Vzhľadom na nové trasovanie vykurovacích hlavných trás, bolo potrebné urobiť prieskum vzhľadom na vytvorenie nového okruhu nezávislom na krytalovom kúrení, ktoré sa na riešenom oddelení odstaví. Počas prieskumu bola zistená situácia chaotickej spleti rôznych druhov potrubí (funkčných a nefunkčných) a elektrických vedení, ktoré zaplnili celý priestor kolektora a suterénu pod týmto podlažím. Prieskumom sa zistili, ktoré potrubia sú nefunkčné a je možné uvažovať s ich demontážou a v ich trase ísť s novou trasou vykurovacích potrubí.
- Bolo potrebné vykonať prieskum funkčných rozvodní na jestvujúcom ortopedickom oddelení. Zistené skutočnosti mali za následok dispozičné zmeny.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť.