

**DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. SK-2017-Z236**

uzavretý v zmysle ust. § 721 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ust. § 269 ods. 2, v spojení s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

**Zhotoviteľom:** **AutoCont SK a.s.**  
Sídlo: Einsteinova 24, 85101 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Mário Hároník, člen predstavenstva  
IČO: 36396222  
DIČ: 2020105428  
IČ DPH: SK2020105428  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu: 5030808601/0900  
IBAN: SK53 0900 0000 0050 3080 8601  
SWIFT: GIBASKBX  
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4953/B  
ďalej aj „Zhotoviteľ“

a

**Zdravotnícke zariadenie: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**

Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice  
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000510360/8180  
IČO: 17335795  
DIČ: 2021163276  
IČ DPH: SK2021163276  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000510360/8180  
IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 0360  
SWIFT: SPSRSKBAXXX  
Právna forma: Príspevková organizácia TSK  
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XVI-1 zo dňa 29. 11. 1991 a Rozhodnutím MZ SR o zmene Zriaďovacej listiny NsP Prievidza č. M/981/2001 a č. 359/2001/SLP zo dňa 26. 2. 2001. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine, vydaným TSK č. T/2003/01314-3 z 2. 1. 2003.  
ďalej aj „Objednávateľ“

**ČLÁNOK 1 PREDMET DODATKU**

1.1 Zmluvné strany dňa 6.12.2017 uzavreli Zmluvu o dielo č. SK-2017-Z236 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa realizovať dielo v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, v termínoch stanovených touto Zmluvou, s odbornou starostlivosťou zodpovedajúcou štandardu s vysokou kvalitou.

- 1.2 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 3.2. Zmluvy dohodli na tomto dodatku č. 1, ktorým sa mení nižšie uvedené ustanovenie zmluvy
- „3.1. Predmet tejto Zmluvy podľa čl. II. bod 2.1 bude realizovaný do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.“
- a znie:
- Predmet tejto Zmluvy podľa čl. II. bod 2.1 bude realizovaný do 31.3.2018.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela v 2 fázach.
1. fáza (dodávka časti hardvéru) bola realizovaná dňa 13.12.2017, ku ktorej bola vystavená faktúra č. 3621702823 v hodnote 41.663,00 EUR bez DPH.
  2. fáza (dodávka ostatnej časti hardvéru a realizácia prác, vrátane projektovej dokumentácie) bude pre nepredvídanú zvýšenú náročnosť prác pri prierazoch stien, kabeláži a pre potrebnú vzájomnú súčinnosť zmluvných strán realizovaná do 31.3.2018. Po ukončení 2. fázy bude vystavená faktúra za túto časť diela, v súlade s čl. 4 a čl. 5 Zmluvy.

## **ČLÁNOK 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 zmenené, ostávajú naďalej v platnosti a účinné v nezmenenom znení.
- 2.2 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhodnotený v 4 (štyroch) rovnopisoch, 2 (dva) pre Objednávateľa a 2 (dva) pre Zhotoviteľa.
- 2.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.