

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27. 11. 2012
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
o vykonaní stavebného diela

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou so sídlom v Bojniciach

Sídlo: ul. Nemocničná2, 972 01 Bojnice

Zastúpený: MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Ing. Ľudmila Veselá, námestníčka pre HTS

b) technických: Ing. Katarína Gregorová , Ing. Ábel Zöld

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prievidza

Číslo účtu : 401 601 3234/7500

IČO: 17335795; DIČ: 2021163276; IČ DPH: SK2021163276

2. Zhotoviteľ: ADRIF, s.r.o.

Cintorínska 98/53

972 01 Bojnice

Zastúpený: Peter Zajac - konateľ

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Peter Zajac

b) technických: Peter Zajac

Bankové spojenie: 262 005 1326/1100, Tatrabanka, Prievidza

IČO: 44 71 28 12; DIČ: 2022842525; IČ DPH: SK 2022842525

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel S. r. o, v. č. 21752/R

Čl. I.

Na základe dohody zmluvných strán sa predlžuje právna účinnosť Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia premostenia kanalizačného zberača – výmena nosných lán“, koniec termínu ukončenia prác zhotoviteľom do 15. 08. 2013.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorého každá zo zmluvných strán obdrží po dva exempláre.

V Prievidzi, dňa :

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Za objednávateľa:

ADRIF, s.r.o. - Bojnice
Za zhotoviteľa: